



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

Prioritatea: P02 „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)”

Obiectiv specific: ESO4.1. „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”

Cod apel: PEO/440/PEO_P2/OP4/ESO4.1/PEO_A47

Cod proiect: 337378

Titlu proiect: VIVAT 2.0

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI “VIVAT 2.0

Cod proiect: 337378

- Luna 5 NOIEMBRIE 2025 -

În luna a patra de implementare a proiectului, **noiembrie 2025**, Beneficiarul a continuat activitățile de **monitorizare, coordonare și organizare internă**, asigurând derularea corespunzătoare a tuturor acțiunilor prevăzute în graficul de implementare.

Managerul de proiect a organizat și participat la **întâlniri de monitorizare și coordonare**, desfășurate atât la sediul de implementare, cât și online, cu scopul de a urmări progresul activităților, respectarea termenelor asumate și menținerea unei bune comunicări între membrii echipei.

Pentru **asigurarea vizibilității contribuției Uniunii Europene prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027**, precum și pentru promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia, au fost desfășurate **activități de informare și publicitate**.

Toate materialele realizate au respectat cerințele **Manualului de Identitate Vizuală privind Instrumentele Structurale 2021-2027 în România**, precum și **Manualul de identitate vizuală PEO 2021-2027**, asigurând astfel conformitatea deplină cu standardele de comunicare impuse de Autoritatea de Management.

În luna noiembrie 2025, s-a realizat **identificarea și înscrierea în grupul țintă a 10 persoane eligibile** care au beneficiat ulterior de **servicii specializate de informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii** și au fost introduse în operațiune conform metodologiei proiectului.



Programul de formare „Lucrător comercial”, demarat in data de 23.10.2025 a continuat cu 13 participanti.

Activitățile derulate în luna noiembrie 2025 au contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor propuse, marcând trecerea către o etapă practică și aplicativă a proiectului. Prin demararea primului curs de formare profesională și prin extinderea grupului țintă, proiectul își consolidează direcția de acțiune și impactul real asupra beneficiarilor.

Eforturile susținute ale echipei de implementare și respectarea cadrului metodologic și procedural asigură premisele pentru continuarea eficientă a activităților în lunile următoare, în vederea obținerii rezultatelor asumate și a creșterii gradului de ocupare în rândul persoanelor vizate.